



## Interventi di impermeabilizzazione della copertura

### Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari (BS)

progettisti

**Ing. FEDERICO DALL'OGGIO**

Via G. di Vittorio, 37  
Bagnolo San Vito (MN)  
tel. 0376/253515  
e-mail federico.dalloglio@ing-dalloglio.com

**Geom. TEBALDI LUCIANO**

Via G. Puccini, 5  
Bagnolo San Vito (MN)  
tel. 0376/252469  
e-mail tebaldi.luciano@gmail.com

elaborato

**Cronoprogramma - Diagramma di Gant**

N° Tavola

**R10**

data

Novembre 2018

aggiornamento

-

indirizzo

Via G. Falcone, 46  
25018 Montichiari (BS)

scala

-

### DIAGRAMMA DI GANNT

lavorazione in progetto

xxxxxxxxxx lavorazione effettivamente effettuata

XXXXXXXXXXXX fermo lavori

**X** GIORNATA FESTIVA

		data lavorazioni					SETTIMANA 1							SETTIMANA 2							SETTIMANA 3						
	LAVORAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
FASE								X							X							X					
FASE 1	Allestimento cantiere							X							X							X					
FASE 2	allestimento del ponteggio							X							X							X					
FASE 3	rimozione impemeabilizzazione dal canale di gronda							X							X							X					
FASE 4	posizionamento supporto meccanico sulla gronda							X							X							X					
FASE 5	posa manto impermeabilizzante nella gronda							X							X							X					
FASE 6	collauto ganti linea vita presenti sulla copertura							X							X							X					
FASE 7	adeguamento pluviali							X							X							X					
FASE 8	posa telo sulla copertura con fissaggio meccanico							X							X							X					
FASE 9	saldatura ad aria cada del manto impermeabilizzante							X							X							X					
FASE 10	completamento liena vita							X							X							X					
FASE 11	smontaggio del ponteggio							X							X							X					
FASE 12	smontaggio del cantiere							X							X							X					
								X							X							X					

SETTIMANA 4							SETTIMANA 5							SETTIMANA 6							SETTIMANA 7							SETTIMANA 8						
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x
						x							x							x							x							x

SETTIMANA 9							SETTIMANA 10							SETTIMANA 11							SETTIMANA 12						
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x
						x							x							x							x